	Planning week
	Week 38 & 39

	Datum / begin- en eindtijd
	14-09-2009  27-09-2009 Elke vrijdag samen van 9:00 tot 17:00

	Projectgroep
	Dehuisrekeningsite.nl / Huisrekeningonline

	Aanwezig
	Rob van Nuenen, Frank van Gasteren, Vincent de Jong, Ivo Hunnink

	Planner
	Frank van Gasteren

	Bron
	Overview.docx





Mededelingen
Frank is niet aanwezig op 25 September

Lunchlijst
	Datum
	Naam

	18-09-2009
	Vincent

	25-09-2009
	Ivo



Acties en Besluiten

Activiteitenlijst
	actie-nr
	actie
	naam
	Oude Status
	Huidige Status
	deadline

	Frontend
	
	
	
	
	NOTK

	
	benaming op website/acroniemen lijst maken
	Rob
	0%
	0%
	

	
	aanmeldprocedure
	Rob/Ivo
	75%
	90%
	

	Beheer
	
	
	
	
	

	
	beheer > uitwerken
	
	
	
	

	
	layout maken
	Chidero
	0%
	0%
	

	
	overviewdocument 
	Vincent/Frank
	50%
	60%
	

	
	iDeal implementatie beschrijven
	Frank
	15%
	15%
	

	
	Financieel Invoeren Beschrijving
	Vincent/Frank
	15%
	100%
	

	
	Financieel Invoeren Programmeren
	Rob/Ivo
	0%
	10%
	

	
	Financieel Overzichten Beschrijving
	Vincent/Frank
	0%
	90%
	

	
	Financieel Overzichten Programmeren
	Rob/Ivo
	0%
	0%
	

	
	Welkomsscherm programmeren
	Rob/Ivo
	0%
	85%
	

	Huisrekening Online
	
	
	
	
	

	
	KvK opzet maken
	Frank
	50%
	100%
	

	
	HO Briefhoofd/Email etc. aanmaken
	Vincent/Frank
	0%
	75%%
	

	Systeem Algemeen
	
	
	
	
	

	
	back > beveiliging inputvelden
	
	90%?
	100%
	

	
	
	
	
	
	

	Huidig Systeem
	Vraag van gebruiker over ex huisgenoot
	Vincent
	0%
	0%
	




Besluitenlijst
	besluit-nr
	besluit (trefwoord)
	beschrijving
	datum

	1
	Vrijdag contract tekenen kvk
	Het overeengekomen contract vrijdag tekenen bij KVK
	18-09-2009




